

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN -2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		2019		FECHA DE PRESENTACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2020			ANEXO 27		
		PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/URB-PAVIR-125/FISMDF-2020							
		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO							
		LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO LA MESA LA LAGUNITA							
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 17 DE DICIEMBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 26 DE DICIEMBRE DE 2020					
NO.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDA D	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
							AÑO	MES	QUIN
		TERRACERIAS					2020		
							dic		
							1-dic-20		
	3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalias, acarreo hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$625.49	\$169,382.6	CANT.	270.80	270.80
							DIAG.		\$169,382.69
							IMPR.	\$169,382.69	
		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO							


Importes Parciales Período	\$169,382.69
Importes Acumulados Período	\$192,670.81
Importes Totales por Hoja:	\$192,670.81

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655

TEL. OFICINA: 712 123 50 83 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN -2021		2019		FECHA DE PRESENTACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2020				ANEXO 27
				PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-125/FISMDF-2020				
				OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
				LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO LA MESA LA LAGUNITA				
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 17 DE DICIEMBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 26 DE DICIEMBRE DE 2020				
						PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
NO.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDA D	P.U	IMPORTE	ANO	TOTAL
							MES	
							2020	
							dic	
							1-dic-20	
								1,354.00
								1,354.00
								\$883,633.94
								\$883,633.94
								\$883,633.94

Importes Parciales Periodo	\$883,633.94
Importes Acumulados Periodo	\$1,076,304.75
Importes Totales por Hoja:	\$1,076,304.75

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN -2021		2019		FECHA DE PRESENTACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2020				ANEXO 27	
				PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-125/FISMDF-2020					
				OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO					
				LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO LA MESA LA LAGUNITA					
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 17 DE DICIEMBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 26 DE DICIEMBRE DE 2020		PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			
NO.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	TOTAL	
							MES		
							2020		
							dic		
							1-dic-20		
	5	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$1,281.2	\$1,281.22	CANT.	1.00	1.00
							DIAG.		\$1,281.22
							IMPR.	\$1,281.22	

Importes Parciales Periodo	\$1,281.22
Importes Acumulados Periodo	\$1,077,585.97
Importes Totales por Hoja:	\$1,077,585.97

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

~~C. DAVID GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL~~

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx